

PROJEKAT HITNOG OPORAVKA OD POPLAVA -Plan nabavke za Brčko distrikt BiH

24. januar 2019.

Stavka	Aktivnost #	Activnost	Tip	metod nabavke	paketi	prethodna/naknadna kontrola	Objava oglasa	Prijem ponuda	Potpis ugovora	Završetak ugovora	NAPOMENA
I. Komponenta 1: Robe za brzi oporavak od poplava Brčko distrikt BiH											
	I.B	Robe za brzi oporavak od poplava Brčko distrikt BiH									
13	I.B.1	Inspektorat Brčko distrikta BiH Isporuca zaštitne opreme	G								Komercijalne prakse i refinansiranje, završeno i isplaćeno
14	I.B.2	Gradonačelnik Brčko distrikta BiH	G								
15	I.B.3	Policija Brčko distrikta BiH Isporuca podvodne cisterne i podvodne kamere	G								
16	I.B.4	Odjeljenje za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Sjeme soje, lijekovi za stoku, stočna hrana, đubrivo, dizel gorivo za presijavanje, sjeme kukuruza za presijavanje	G								
17	I.B.5	Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge PVC i isporuka jednokratnih kombinezona, isporuka lijekova i vakcina, topli obroci za Vučilovac, isporuka živog kreča i razbacivanje uključujući i radnu snagu	G								
18	I.B.6	Odjeljenje za javnu sigurnost Isporuca motora za čamac, isporuka vreća, isporuka higijenskih proizvoda, čizama, mlijeka, toplih obroka, PVC mantila, kabanica, lopata, maski, rukavica, isporuka i montaža materijala tokom poplava	G			Na osnovu pozitivne liste robe					
19	I.B.7	Odjeljenje za stručne i administrativne poslove Mašine za čišćenje pod visokim pritiskom 10 komada, topli obroci za evakuisano stanovništvo	G								
20	I.B.8	Odjeljenje za komunalne poslove Isporuca čizama, rukavica, zaštitnih mantila, maski	G								
21	I.B.9	Zamjenik gradonačelnika Isporuca toplih obroka za evakuisano stanovništvo	G								
22	I.B.10	Odjeljenje za javne poslove Barikade od žica i kuke, isporuka prenosive svjetlosne saobraćajne signalizacije za regulaciju saobraćaja, nabavka zaštitnih pojaseva	G								
23	I.B.11	Odjeljenje za javnu imovinu Materijal za elektroispljuvanje za KUJI	G								
Ukupno Komponenta 1:											
II. Komponenta 2: Rehabilitacija ključne javne infrastrukture											
	II.D	Rehabilitacija strateške infrastrukture Brčko distrikta BiH, Komponenta 2A									
	II.D.1	Izrada glavnih projekata, studija i nadzor									
	II.D.1.1	Izrada idejnih i glavnih projekata i nadzor nad izvođenjem radova konstrukcije i rekonstrukcije mostova:									
40	II.D.1.1.1	(1) Izgradnja mosta preko rijeke Tinje (zamjena oštećenog željeznog mosta) Bijela u pravcu sela Cvijanovići	CS	LCS	1	prethodna	23.02.2015	03.08.2015	05.01.2016.	30.09.2016.	Ugovor je realizovan.
		(2) Rekonstrukcija mosta preko rijeke Tinje (Brankov most) u mjestu Bijela selo Cvijanovići								15.6.2018.	Ugovor je realizovan.
		Nadzor nad izvođenjem radova: Lot(1) Izgradnja mosta preko rijeke Tinje (zamjena oštećenog željeznog mosta) Bijela u pravcu sela Cvijanovići Lot (2) Rekonstrukcija mosta preko rijeke Tinje (Brankov most) u mjestu Bijela selo Cvijanovići Lot (3) Izgradnja mosta preko rijeke Zovičice (Omerbegovača, lokalni put Brčko-Štrepci)								21.12.2017.	
		Lot (4) Izgradnja mosta (zamjena oštećenog željeznog mosta) preko rijeke Lomnice (put Krepšić-Drenava)								10.8.2016.	
									30.12.2016.		
	II.D.1.2	Izrada idejnog i glavnog projekta kao i nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji puteva:									
41	II.D.1.2.1	(1) L-3 Maoča-Rašljani	CS	LCS	1	naknadna	08.05.2015.	24.11.2015.	15.03.2016.	30.11.2016.	Ugovor je realizovan.
		Nadzor nad izvođenjem radova na putu L-3 Maoča-Rašljani								31.5.2018.	
		(2) L-22 Maoča-Islamovac								30.11.2016.	
		Nadzor nad izvođenjem radova na putu L-22 Maoča-Islamovac							31.5.2018.		
	II.D.1.3	Izrada idejnog i glavnog projekta kao i nadzor u vodnom sektoru:									
42	II.D.1.3.1	Izrada elaborata sanacije oštećenja na kanalskoj mreži hidromelioracionog sistema	CS	LCS	1	naknadna	14.05.2015.	27.11.2015.	04.07.2016.	31.08.2016.	Ugovor je realizovan.
		Nadzor nad izvođenjem radova na kanalskoj mreži hidromelioracionog sistema "Objeda"								30.11.2018.	
		Nadzor nad izvođenjem radova na konstrukciji mosta na kanalu Smrdulja								24.9.2018.	

