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I.B Robe za brzi oporavak od poplava Brčko distrikt BiH

Inspektorat Brčko distrikta BiH

Isporuka zaštitne opreme

Gradonačelnik Brčko distrikta BiH

Barikade od žice

Policija Brčko distrikta BiH

Isporuka podvodne cisterne i podvodne kamere

Odjeljenje za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu 

Sjeme soje, lijekovi za stoku, stočna hrana, đubrivo, dizel gorivo za 

presijavanje, sjeme kukuruza za presijavanje

Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge

PVC i isporuka jednokratnih kombinezona, isporuka lijekova i 

vakcina, topli obroci za Vučilovac, isporuka živog kreča i 

razbacivanje uključujući i radnu snagu

Odjeljenje za javnu sigurnost

Isporuka motora za čamac, isporuka vreća, isporuka higijenskih 

proizvoda, čiazama, mlijeka, toplih obroka, PVC mantila, kabanica, 

lopata, maski, rukavica, isporuka i montaža materijala tokom poplava

Odjeljenje za stručne i administrativne poslove

Mašine za čišćenje pod visokim pritiskom 10 komada, topli obroci za 

evakuisano stanovništvo
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I. Komponenta  1: Robe za brzi oporavak od poplava Brčko distrikt BiH

G

17

I.B.3

I.B.4

I.B.5

G

I.B.7

GI.B.1

I.B.2

13

14 G

G

G

G

I.B.6

19

Na osnovu pozitivne liste robe

15
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Odjeljenje za komunalne poslove

Isporuka čizama, rukavica, zaštitinih mantila, maski

Zamjenik gradonačelnika

Isporuka toplih obroka za evakuisano stanovništvo

Odjeljenje za javne poslove

Barikade od žica i kuke, isporuka prenosive svjetlosne saobraćajne 

signalizacije za regulaciju saobraćaja, nabavka zaštitnih pojaseva

Odjeljenje za javnu imovinu

Materijal za elektrosnabdijevanje za KUJI

Ukupno Komponenta 1:

21

G

I.B.11 G

I.B.9

I.B.8 G

G
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II.Komponenta 2: Rehabilitacija ključne javne infrastrukture

23
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II.D
Rehabilitacija strateške infrastrukture Brčko distrikta BiH, 

Komponenta 2A

II.D.1 Izrada glavnih prjekata, studija i nadzor

II.D.1.1
Izrada idejnih i glavnih projekata i nadzor nad izvođenjem 

radova konstrukcije i rekonstrukcije mostova: 

(1) Izgradnja mosta preko rijeke Tinje (zamjena oštećenog željeznog 

mosta) Bijela u pravcu sela Cvijanovići 

(2) Rekonstrukcija mosta preko rijeke Tinje (Brankov most) u mjestu 

Bijela selo Cvijanovići 
Nadzor nad izvođenjem radova:

Lot(1) Izgradnja mosta preko rijeke Tinje (zamjena oštećenog 

željeznog mosta) Bijela u pravcu sela Cvijanovići 

Lot (2) Rekonstrukcija mosta preko rijeke Tinje (Brankov most) u mjestu Bijela selo Cvijanovići 21.12.2017.

Lot (3) Izgradnja mosta preko rijeke Zovičice (Omerbegovača , 

lokalni put Brčko-Štrepci)
10.08.2016.

Lot (4) Izgradnja mosta (zamjena oštećenog željeznog mosta)  preko 

rijeke Lomnice (put Krepšić-Drenava)
30.12.2016.

II.D.1.2
Izrada idejnog i glavnog projekta kao i nadzor nad izvođenjem 

radova na rekonstrukciji puteva: 

(1)  L-3 Maoča-Rašljani 30.11.2016.

Nadzor nad izvođenjem radova na putu L-3 Maoča-Rašljani 31.05.2018.

(2)  L-22 Maoča-Islamovac   30.11.2016.

Nadzor nad izvođenjem radova na putu L-22 Maoča-Islamovac  31.05.2018.

II.D.1.3
Izrada idejnog i glavnog projekta kao i nadzor u vodnom 

sektoru:

Nadzor nad izvođenjem radova na kanalskoj mreži 

hidromelioracionog sistema "Objeda"
30.11.2018.

Nadzor nad izvođenjem radova na konstrukciji mosta na kanalu 

Smrdulja
24.09.2018.

Izrada elaborata za čišćenje i proširenje riječnog korita rijeka Tinje, 

Lomnice, Brke, Zovičice, Govneča, Jaruge i Blizine u području 

Brčko distrikta BiH 
01.08.2016.

Nadzor nad izvođenjem radova na čišćenju i proširenju riječnog 

korita rijeka Tinje, Lomnice, Brke, Zovičice, Govneča, Jaruge i 

Blizine u području Brčko distrikta BiH 
23.11.2018.

Izrada elaborata za sanaciju obala i odvodnog kanala i gravitacionog 

ispusta na ustavi u Vučilovcu 
01.08.2016.

Ugovor je 

realizovan.

Završeno.

Završeno.

31.08.2016.

Završeno.

U toku za Lot 4 u 

okviru II.D.2.3.2.

15.6.2018.

CS LCS 1 27.11.2015.

CS LCSII.D.1.3.2

41

II.D.1.1.1

Izrada elaborata sanacije oštećenja na kanalskoj mreži 

hidromeliracionog sistema

40 CS

03.08.2015.prethodna

prethodna 08.05.2015. 15.03.2016.

43

04.07.2016.naknadna 14.05.2015.

1

LCS 1 24.11.2015.

30.09.2016.

05.01.2016.LCS 23.02.2015

05.05.2015.

CS

42

II.D.1.2.1

II.D.1.3.1

03.05.2016.13.10.2015.1 naknadna



Nadzor nad izvođenjem radova na sanaciji obala i odvodnog kanala i 

gravitacionog ispusta na ustavi u Vučilovcu 
30.09.2017.

Nadzor nad izvođenjem radova na kritičnim dijelovima Savskog 

nasipa u Vučilovcu
30.08.2016.

U toku za Lot 4 u 

okviru II.D.2.3.2.
CS LCSII.D.1.3.243 05.05.2015. 03.05.2016.13.10.2015.1 naknadna



II.D.2 Radovi

II.D.2.1 Radovi na konstrukciji/rekonstrukciji mostova      W

Lot (1) Izgradnja mosta preko rijeke Tinje (zamjena oštećenog 

čeličnog mosta novim) u MZ Bijela prema zaseoku Cvijanovići 
15.06.2018.

Lot (2) Rekonstrukcija mosta preko rijeke Tinje (Brankov most) u u 

MZ Bijela u zaseoku Cvijanovići
21.12.2017.

Lot (3) Izgradnja mosta preko rijeke Zovičice (Omerbegovača, 

lokalni put Brčko-Štrepci)
10.08.2016.

Ugovor je 

realizovan.

Lot (4) Izgradnja mosta (zamjena oštećenog čeličnog mosta) preko 

rijeke Lomnice (na putu Krepšić-Drenava)
31.12.2016.

Ugovor je 

realizovan.

II.D.2.2 Radovi na rekonstrukciji puteva

Lot (1) L-3 Maoča-Rašljani

Lot (2) L-22 Maoča-Islamovac 

II.D.2.3 Radovi u vodnom sektoru Brčko distrikta BiH

Sanacija oštećenja na kanalskoj mreži hidromelioracionog 

sistema:

Radovi na sanaciji oštećenja na kanalskoj mreži "Objeda" 30.11.2018.

Radovi na izgradnji mosta na kanalu "Smrdulja" 24.09.2018.

Čišćenje i proširenje riječnih korita Tinje, Lomnice, Brke, Zovičice, 

Govneča, Jaruge i Blizine u području Brčko distrikta BiH 

Lot (1) Čišćenje i širenje riječnog korita Brke 14.04.2017. 23.05.2017. 30.08.2017. 15.06.2018.

Lot (2) Čišćenje i širenje riječnog korita Govneča, Blizne i Zovičice
14.04.2017. 23.05.2017. 30.08.2017. 20.05.2018.

Lot (3) Čićšenje i širenje starog riječnog korita Tinje 14.04.2017. 23.05.2017. 30.08.2017. 30.09.2018.

Lot (4) Čićšenje i širenje Tinje, Lomnice, Jaruge 23.12.2017. 20.02.2018. 31.05.2017. 23.11.2018.

Lot (5) Sanacija obala i korita odvodnog kanala i gravitacionog 

ispusta na ustavi u Vučilovcu
14.04.2017. 23.05.2017. 30.08.2017. 30.09.2018.

49 II.D.2.3.3
Rehabilitacija i rekonstrukcija kritičnih dijelova Savskog nasipa u 

Vučilovcu
W NCB 1 naknadna 19.01.2016. 16.02.2016. 04.05.2016. 30.08.2016. Ugovor je 

realizovan.

Ukupno: Brčko distrikt BiH, podkomponenta 2A

III. Komponenta 3 Podrška implementaciji projekta

III.A.3
Podrška implementaciji projekta (Brčko distrikt BiH), 

Komponenta 3A

51 III.A.3.1 Softver za upravljanje finansijama G DC 1 prethodna 01.12.2014. 01.01.2015. 06.04.2015. 01.01.2018. Ugovor je realizovan.

52 III.A.3.1 Revizija komponente 1
CS

CQ 1 prethodna
31.12.2017.

Ugovor je 

realizovan.

Ugovor je 

realizovan.

Završeno.

Lot 1 je završen

Lot 4 u toku

naknadna

31.07.2015.

21.06.2017. 6.11.2017.naknadna 23.05.2017.1NCB

1 naknadna

II.D.2.3.2 1 naknadna48 W

31.05.2018.

NCB

II.D.2.3.147

W

NCB

W

W45

II.D.2.1.144

II.D.2.1.2

NCB 1

04.08.2017.

NCB 1

46
WII.D.2.2.1

05.01.2016.

30.03.2017.

28.08.2015.

22.02.2017.

28.02.2017. 28.03.2017.

prethodna

 08.08.2017.



53 III.A.3.3 Godišnja revizija projekta, 4 godine

CS

QCBS

APCU RS ima 

cifre u svom Planu 

nabavke

54 III.A.3.4 Izrada studije ESMF
CS

DC prethodna

Ugovorena, cifre is 

FERP/PN/RS

55 III.A.3.5 Operativni troškovi, 4 godine U toku

56 III A.3.6.

Specijalista za nabavke za projekte BD BiH u okviru FERP-a 

"Komponenta C"
CS

IC 1 prethodna
23.12.2015. 11.01.2016. 21.03.2016. 30.06.2019.

U toku

57 III.A.3.7
Prevodilac za projekte BD BiH u okviru FERP-a "Komponenta C" CS IC 1 naknadna 12.07.2016. 26.07.2016. 24.10.2016. 30.06.2019.

U toku

58 III A.3.8

Logistička podrška za podprojekte vodnog sektora u okviru FERP-a " 

Komponenta C"
CS IC(SSS) 1 naknadna 31.05.2017. 15.06.2017. 30.06.2017. 30.08.2017.

Oba ugovora su 

realizovana.

59 III.A.3.9.

Kancelarijska oprema za Specijalistu za nabavke za projekte BD BiH 

u okviru FERP-a "Komponenta C"
G

S 1 naknadna
17.10.2017. 31.10.2017. 31.01.2018. 21.2.2018.

Ugovor je 

realizovan.

Ukupno komponenta 3A Brčko distrikt BiH

III.C.3
Izgradnja kapaciteta za otpornost od prirodnih i drugih 

katastrofa-Komponenta 3B

III.C.3.1
Studija izgradnje kapaciteta za otpornost od prirodnih i drugih 

katastrofa-Komponenta 3B

III.C.3.2
Procjena ugroženosti Brčko distrikta BiH od prirodnih i drugih 

katastrofa (MHRA)

Ukupno podkomponenta 3B BD

Ugovor je 

realizovan.
64 11.07.2016.prethodna 13.09.2016.QCBS 1 07.01.2018.18.07.2017.






